

STREEFPANNING PROCEDURE **ONTBREKENDE SCHAKEL** TUSSEN DERGMEERWEG EN DE VEILINGWEG in WARMENHUIZEN

**2014:**

Tot eind augustus: Uitvoeren benodigde onderzoeken en opstellen voorontwerpbestemmingsplan

Half september: publicatie en ter inzage legging (zes weken) van het Voorontwerpbestemmingsplan voor inspraak plus toesturen overleginstanties (Provincie, HHNK, belangenverenigingen)

Begin november-eind december: beoordelen inspraakreacties/overlegreacties en aanpassen van het bestemmingsplan in een ontwerpbestemmingsplan

**2015:**

Begin januari: Publicatie en ter inzage legging (zes weken) van het ontwerpbestemmingsplan, waarbij inwoners gevraagd wordt hun zienswijzen te geven.

Maart: Beoordelen zienswijzen en aanpassen bestemmingsplan in een vast te stellen bestemmingsplan

Eind maart-begin april: Behandeling in het college van burgemeester en wethouders, om het bestemmingsplan vast te laten stellen door de gemeenteraad

Eind april/eind mei: (afhankelijk van het vergaderschema van de gemeenteraad) Behandeling vast te stellen bestemmingsplan in de gemeenteraad

(Circa) Twee weken na vaststelling van het bestemmingsplan: Publicatie en ter inzage legging (zes weken). Vastgesteld bestemmingsplan voor beroep bij de Raad van State

Na de uitspraak van de Raad van State (behandeling ongeveer een jaar na vaststelling bestemmingsplan) zal al dan niet een (geheel of gedeeltelijk) onherroepelijk bestemmingsplan klaar zijn.